

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 «Колосок» муниципального образования город-курорт Анапа (МАДОУ д/с № 24 «Колосок»)

Паспорт проекта: «Оптимизация подготовки молодых педагогов к непосредственно образовательной деятельности»

Вовлечённые лица и рамки проекта

Заказчик проекта: заведующий МАДОУ д/с №24 «Колосок» Алексеенко Елена Донатовна

Методический кабинет

Цели проекта: от определения нужного дидактического материала до подготовки дидактического материала в методическом кабинете.

начало-02.09.2024

окончание-30.09.2024

Исполнитель проекта: заведующий Алексеенко Елена Донатовна

Участники проекта: старший воспитатель Канцарина Наталья

Анатольевна

Команда проекта: старший воспитатель Канцарина Наталья Анатольевна,

молодые педагоги: Кашира Мария Леонидовна, Тесленко Валерия

Анатольевна, Сливак Екатерина Михайловна.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск-

- 1.Отсутствие системы дидактического материала в методическом кабинете.
2. Частые обращения молодых педагогов о помощи в поиске нужного дидактического материала.
- 3.Отсутствие алгоритма поиска дидактического материала.

Цели и плановый эффект

№ п/п	Наименование цели, ед.измерения	Текущий показатель (на начало проекта)	Целевой показатель (на окончание проекта)	Ожидаемая эффективность, % (+\-\)
1.	Сокращение времени протекания процесса подготовки дидактического материала, минуты	15	10	65%
2.	Сокращение времени подготовки к нод, минуты	30	15	50%

4. Ключевые события проекта

- 1.Старт проекта-02.09.2024
- 2.Диагностика и целевое состояние
 - Анализ текущей ситуации, картирование процесса с 03.09.2024 по 05.09.2024
 - Разработка карты текущего состояния процесса с 06.09 по 09.09.2024
 - Разработка карты целевого состояния процесса 11.09.2024
 - Выявление проблем, формирование предложений по их улучшению, оценка рисков реализации, формирование плана мероприятий- с 09.09 по 13.09.2024
3. Проведение промежуточного совещания- 11.09.2024
4. Внедрение мероприятий по улучшению показателей эффективности с 27.09.2024
5. Мониторинг устойчивости с 27.09.2024
- 6.Закрытие проекта 30.09.2024