

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МАДОУ № 24 «Колосок»

Е.Д.Алексеев

«18» июля 2024г.



Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад № 24 «Колосок» муниципального образования город-курорт Анапа (МАДОУ д/с № 24 «Колосок»)

**Паспорт проекта: «Оптимизация процесса формирования у старших дошкольников бережливого мышления»**

**1. Вовлечённые лица и рамки проекта**

**Заказчик проекта:** заведующий МАДОУ д/с №24 «Колосок» Алексеено Елена Донатовна

**Периметр проекта:** муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 «Колосок» муниципального образования город-курорт Анапа

**Границы процесса:** от развития у детей бережливости по отношению к вещам, природе; до осознания и оценивания детьми таких когнитивных процессов, как «планирование», «анализ», «рефлексия»..

**Начало-02.09.2024**

**Окончание-30.09.2024**

**Владелец процесса:** заведующий Алексеенко Елена Донатовна

**Руководитель проекта:** старший воспитатель Канцарина Наталья Анагольевна

**Команда проекта:** воспитатели старшей группы: Бабич Ольга Андреевна, Гусева Оксана Николаевна

**2. Обоснование выбора**

Ключевой риск-

- 1 Нерациональное использование времени в течение дня (подготовка к занятиям, сборы на прогулку и т.п.)
- 2 Нерациональное использование группового пространства (захламенность, беспорядок в игровых уголках).
- 3 Нерациональное использование ресурсов (бумага, карандаши, книги и т.п.)

**3. Цели и плановый эффект**

№ п/п	Наименование цели, ед.измерения	Текущий показатель (на начало проекта)	Целевой показатель (на окончание проекта)	Ожидаемая эффективность, % (+/-)
1.	Сокращение времени подготовки к занятиям, минуты	10	5	50%
2.	Сокращение времени подготовки к прогулке, минуты	15	10	30%
3.	Сокращение времени подъема после дневного сна, минуты.	20	15	30%

**4. Ключевые события проекта**

- 1.Старт проекта-02.09.2024
- 2.Диагностика и целевое состояние -Анализ текущей ситуации, картирование процесса с 03.09.2024 по 05.09.2024
- Разработка карты текущего состояния процесса с 06.09 по 09.09.2024
- Разработка карты целевого состояния процесса 11.09.2024
- Выявление проблем, формирование предложений по их улучшению, оценка рисков реализации, формирование плана мероприятий- с 09.09 по 13.09.2024
3. Проведение промежуточного совещания- 11.09.2024
4. Внедрение мероприятий по улучшению показателей эффективности с
5. Мониторинг устойчивости с 27.09.2024