

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 «Колосок» муниципального образования город-курорт Анапа (МАДОУ д/с № 24 «Колосок»)

**Паспорт проекта: «Оптимизация процесса дежурства после приёма пищи в подготовительной группе «Звездочка»»**

**Вовлечённые лица и рамки проекта**

Заказчик проекта: старший воспитатель МАДОУ д/с №24 «Колосок»  
 Канцарина Наталья Анатольевна  
 Бригадир проекта: групповая комната  
 Рамки проекта: от подготовки к обеду, до мытья посуды после обеда  
 Начало-01.10.2024  
 окончание-17.10.2024  
 Владелец проекта: пом.воспитателя Пономарёва Надежда Юрьевна  
 Руководитель проекта: воспитатель Миронова Валерия Юрьевна  
 Команда проекта: старший воспитатель Канцарина Наталья Анатольевна  
 Пом.воспитателя Пономарёва Надежда Юрьевна, воспитатели: Миронова Валерия Юрьевна, Марченко Оксана Николаевна

**2. Обоснование выбора**

- Ключевой риск-
- 1.Длительный процесс дежурства.
  2. Бой посуды.
  - 3.Пом.воспитателя опаздывает на обед.

**Цели и плановый эффект**

№ п/п	Наименование цели, ед.измерения	Текущий показатель (на начало проекта)	Целевой показатель (на окончание проекта)	Ожидаемая эффективность, % (+/-)
1.	Сокращение времени протекания процесса, минуты	12	6,5	46%
2.	Сокращение времени мытья посуды, уборки после обеда.	44	20	30%

**4. Ключевые события проекта**

- 1.Старт проекта-01.10.2024
- 2.Диагностика и целевое состояние  
-Анализ текущей ситуации, картирование процесса с 02.10.2024 по 04.10.2024
- Разработка карты текущего состояния процесса с 07.10 по 10.10.2024
- Разработка карты целевого состояния процесса 11.10.2024
- Выявление проблем, формирование предложений по их улучшению, оценка рисков реализации, формирование плана мероприятий- с 14.10 по 15.10.2024
3. Проведение промежуточного совещания- 11.10.2024
4. Внедрение мероприятий по улучшению показателей эффективности с 16.10.2024
5. Мониторинг устойчивости с 16.10.2024
- 6.Закрытие проекта 17.10.2024

